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三门峡市中医院新院区迁建项目
2024年专项债券资金绩效评价报告
国审咨字〔2025〕25号
[bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc1349][bookmark: _Toc24306][bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc25894][bookmark: _Toc15470][bookmark: _Toc3566]一、项目基本情况
（1） [bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc25891][bookmark: _Toc58526022][bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc83]项目实施情况
1． [bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc10065][bookmark: _Toc14335]项目背景
中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。
党的十八大以来，习近平总书记对发展中医药作出一系列重要论述，为新时代传承发展中医药事业提供了根本遵循和行动指南。国家层面先后出台了《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030 年）》等宏观指导性文件，将人民群众健康放在优先发展的战略地位，同时，也对中医药发展提出了前所未有的高度要求。
三门峡市中医院是一所集中医医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家级三级甲等中医院，承担着中医药在三门峡市发展的重任，是保障人民群众健康，落实中医药发展战略、健康中国等文件精神在三门峡市的重要载体。而随着三门峡市中医院建成年代较早，现有的医疗设施已无法满足正常开展中医医疗、教学、科研、保健、康复等业务的需求。为响应国家号召，保障人民群众健康，充分发挥中医药独特优势，落实国家及省市层面关于发展中医药的文件精神，应对三门峡市中医院现有医疗条件不足的窘境，提出该项目的建设。
2． [bookmark: _Toc32371][bookmark: _Toc18328]项目主要内容
[bookmark: _Toc10247][bookmark: _Toc16354][bookmark: _Toc68078231][bookmark: _Toc27176][bookmark: _Toc3158][bookmark: _Toc512252745][bookmark: _Hlk106024749]2022年5月30日，三门峡市发展和改革委员会印发的《关于三门峡市中医院新院区迁建项目初步设计的批复》（三发改投资〔2022〕191号）反映，该项目用地面积为50435㎡，总建筑面积为119165.8㎡，设置床位700张，采用框架结构；其中地上9层，建筑面积为83929.28㎡，包括门诊医技住院综合楼（裙楼）27420.48㎡、门诊医技住院综合楼（主楼）16604.99㎡、住院楼31316.10㎡、培训科研楼5987.21㎡、发热门诊楼2000㎡、高压氧舱245.6㎡、垃圾站及污水处理站335.6㎡和液氧站19.30㎡；地下2层，地下建筑埋深9.0m、10.5m（地下室最底层标高距地面高度），建筑面积为35236.52㎡，包括门诊医技住院综合楼34826.02㎡（其中人防建筑面积5015。47㎡，五级人防1637㎡、六级人防3378.47㎡）和高压氧舱410.50㎡。公共配套建设包括给排水系统、电力系统、消防系统、通风空调系统、避雷系统、智能化系统、安全监控系统、医用系统安装等工程，以及绿化、地面硬化、综合管线、照明等工程。
2023年6月21日，三门峡市发展和改革委员会印发的《关于三门峡市中医院新院区迁建项目调整计算建筑面积的复函》（三发改投资〔2023〕218号）反映，该项目总建筑面积由原来119165.80平方米调整为120065.52平方米，增加899.72平方米。其中，项目建筑由计算到建筑外墙保温层改为计算到外墙装饰面层，增加面积652.38平方米；地下车库坡道出地面顶棚由计算半面积改为计算全面积，增加247.34平方米。
（2） [bookmark: _Toc8465]项目资金情况
[bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc4860][bookmark: _Toc151][bookmark: _Toc160]该项目计划总投资96,775.30万元，其中，财政预算资金34,775.30万元，专项债券资金62,000万元。截至2024年12月31日，该项目资金投入共计68,144.19万元，支付共计42,485.09万元，其中：投入政府专项债券资金61,985万元（2024年投入政府专项债券资金17,000万元），实际到位38,100万元，支付36,897.05万元；投入市级资金6,159.19万元，支付5,588.04万元。
[bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc18683]截至2024年12月31日，应支付专项债券利息3,174.11万元，已支付专项债券利息3,174.11万元。
[bookmark: _Toc20475]二、绩效评价工作情况
（1） [bookmark: _Toc10030][bookmark: _Toc512252751]绩效评价依据
[bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc23201][bookmark: _Toc30278][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc14122][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc512252752]本次绩效评价工作依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）、《河南省财政厅关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债〔2025〕19号）、《三门峡市财政局关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（三财债便函〔2025〕1号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）等文件有效进行。
（2） [bookmark: _Toc25519]绩效评价内容
[bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc19825][bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc14931]本次绩效评价围绕项目实施标准，对项目资金的管理和使用情况进行综合评价。综合考虑项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等多种因素，重点关注资金的专款专用、项目建设情况，以作出准确评价。主要涉及的评价内容为：
1.项目绩效目标的设定是否合理，是否符合项目过程的总体要求。
2.项目是否建立健全资金的监督管理制度、资金的使用和审批制度，并严格执行，保证项目的正常开展。
3.项目实际实施过程中是否按照专项资金管理并使用，是否专用于项目的实施。
4.项目是否有质量监管应对措施，针对项目实施过程中出现的问题，是否积极响应并采取有效措施应对。
5.项目实施的总体情况，是否完成预定绩效目标及资金的使用和效用。
6.项目实施的产出和效果及项目运营情况，实施过程中的经验和方法、问题及反馈。
[bookmark: _Toc5068]（三）绩效评价原则
本次绩效评价遵循客观性、相关性、重要性、可比性、重点突出、系统高效和经济性等原则。
1.客观性原则。绩效评价工作开展和绩效指标的制定客观、有效，能够公正地反映项目实施的实际情况。
2.相关性原则。绩效评价指标与项目实施绩效目标有密切联系，能够恰当反映绩效目标的完成程度。
3.重要性原则。根据被评价对象实际情况，优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
4.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。
5.重点突出原则。在对项目实施过程勘察和系统分析的基础上，对与项目实施相关的重要制度、重大事项及资金的投入和使用等环节重点核实。
6.系统高效原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。
7.经济性原则。绩效评价指标选取得当、简明易懂，数据获取可操作且准确可靠，符合成本效益原则。
[bookmark: _Toc3778]（四）绩效评价方法
绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据项目具体情况，本次绩效评价主要采取收集并查阅资料、问卷调查、现场勘查、数据统计和分析的方式进行，具体实施过程包括管理制度收集及查阅、数据采集及梳理、资金管理及使用的核实、现场查看效果、开展问卷调查、系统分析项目的管理和建设情况等。
[bookmark: _Toc1901][bookmark: _Toc2690]（五）绩效评价指标体系
[bookmark: _Toc498673127][bookmark: _Toc43629114][bookmark: _Toc32442][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc43906885][bookmark: _Toc2875][bookmark: _Toc8543][bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc13068][bookmark: _Hlk106025918][bookmark: _Toc14453][bookmark: _Toc20289]本次评价指标体系包括评价指标体系和基础表两部分，评价指标体系是评价的主要依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位填报并对数据的真实性负责。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。绩效评价组根据《河南省财政厅关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债〔2025〕19号）、《三门峡市财政局关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（三财债便函〔2025〕1号）等相关文件的要求，从决策、管理、产出、效益等四个方面入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。
本次评价共设计4个一级指标、11个二级指标和32个三级指标。
3、 [bookmark: _Toc32378]成本预算绩效分析
[bookmark: _Toc4822][bookmark: _Toc23835][bookmark: _Toc1309]（一）绩效分析
1.绩效目标设定和实现情况
（1）成本方面
①成本指标－经济成本指标：项目总投资≦100468.76万元，经济效益指标实现年度收支平衡和总体平衡。
依据项目概算，概算总成本100,468.76万元，截至目前，投资完成额72,755.88万元，已支付36,486.59万元。该项目门诊医技科研住院综合楼（门诊医技部分）于2025年1月进入试运行阶段，门诊医技科研住院综合楼（科研住院部分）于2025年3月进入试运行阶段，其余建筑物尚未进入试运行阶段，2025年4月3日该项目进行了竣工初验，目前正根据竣工初验反馈问题进行整改。截至2024年12月31日尚未交付运营，未达到收支平衡的评价节点。
②成本指标－社会成本指标：对单位履职、事业发展的负面影响程度一般。
根据访谈、问卷调查，该项目的实施未对单位履职、事业发展产生严重负面影响。
③成本指标－生态环境成本指标：对区域生态环境的负面影响程度一般，对城市形象的负面影响程度一般。
根据访谈、问卷调查，该项目的实施未对区域生态环境产生严重负面影响，未对城市形象产生严重的负面影响。
（2）产出方面
①产出指标－产出数量指标：建筑面积≦120065.52m²，运营年限≧40年，持续提升当地医疗。
依据《三门峡市中医院新院区迁建项目工程概算书》《三门峡市中医院新院区迁建项目2025年度进度计划》，访谈、现场调研等资料，该项目2025年4月3日项目进行了竣工初验，正在根据竣工初验反馈问题进行整改，运营年限预计≧40年，促进当地医疗事业向高水平发展，持续提升当地医疗。
②产出指标－质量指标：工程施工质量合格率≧95%，设备安装验收合格率≧95%，配套设施质量合格率≧95%，严格执行相关财经法规、制度等规定。
依据《三门峡市中医院新院区迁建项目竣工初验会议纪要》《初验整改通知单》，2025年4月3日该项目进行竣工预验收，现场验收人员分为土建组、安装组、资料组共三个大的验收组，该项目的门诊医技科研住院综合楼（门诊医技部分）、门诊医技科研住院综合楼（科研住院部分）、住院楼、发热门诊楼、高压氧舱、垃圾站及污水处理厂、地下建筑（地下停车、人防及设备用房）共7项，竣工预验收7项均存在问题，未达到设定的绩效目标。
该项目专项债券资金用于支付该项目专项债券利息、南院区国有资产有偿使用费（三门峡市职工康复医院），专项债项目收益项目，未设置专项债资金专用账户，未严格执行相关财经法规、制度等规定。
③产出指标－时效指标：按期完工率≧95%，工程进度达标率≧95%。
该项目实施方案内实际开工日期为2022年7月，计划完成时间24个月，但实际开工时，未办理施工许可证，2023年5月27日被三门峡市住房和城乡建设局责令停工整改，2023年12月21日取得施工许可证，项目复工。《三门峡市中医院新院区迁建项目2025年度进度计划》计划完工日期2025年3月，实际完成时间约33个月。未达到设定的绩效目标。
（3）效益方面
①效益指标－经济效益指标：业务实施带来经济收入增长率≧6%，委托业务经济收入增长率≧1%。
依据三门峡市中医院新院区迁建项目运营规划及有关情况说明、访谈、问卷调查。2024年医院全年服务门诊患者26.89万人次，比年初预定目标增长28.05%，住院患者首次突破1万人次，达10142人次，同比增长11.84%。2024年医疗收入比2023年增长8.95%。
②效益指标－社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高明显，对保障各项医疗业务工作正常开展的影响或改善情况，改善明显，对单位履职、促进事业发展的影响或提升明显。
 根据医疗机构合作协议、访谈、问卷调查，项目的实施明显改善公共服务水平，保障各项医疗业务工作正常开展，明显提升单位履职、促进事业发展。
③效益指标－生态效益指标：明显提升医院基础设施建设，明显改善废弃医用材料的污染。
根据访谈、实地查看、问卷调查，该项目的实施，能够提高医院基础设施建设，基础设施条件会得到较大改善，废弃医用材料的污染有较大改善。
2.绩效指标分析
该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效目标指标科学；项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，绩效目标指标合理和资金匹配；该项目绩效目标切实可行，反映了项目计划的实施成效。但该项目绩效目标，未设置医疗设备购置相关的产出指标，绩效目标不完整；社会成本和生态环境成本，指标值设定为“负面影响程度一般”，社会效益和生态效益，指标值设定为“提升明显”“改善明显”，指标值不能通过明确、清晰的指标值予以体现。
[bookmark: _Toc269]（二）业务流程分析
1.项目施工前流程优化分析
该项目施工前未按规定进行工程、监理公开招标，项目施工前未取得工程规划许可证、施工许可证，项目施工前未与施工单位约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全生产管理协议，未签订施工合同。该项目因施工手续不完善，致使项目停工整改半年，造成工程进度滞后。
根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国安全生产法》等的规定，项目单位可规范项目工程前期手续办理，明确各环节的审批部门、材料清单、时间节点，提前启动办理。严禁“未批先建”，优先确保用地、规划、环评、施工许可等核心手续齐全。项目单位可将安全生产管理协议和施工合同的签订作为项目合规开工的考核，避免“先开工后补签”的被动局面，保障项目合法、安全、高效推进。
2.项目验收流程优化分析
该项目门诊医技科研住院综合楼（门诊医技部分）于2025年1月进入试运行阶段，门诊医技科研住院综合楼（科研住院部分）于2025年3月进入试运行阶段，交付使用前未经竣工验收。项目单位可对已完工项目，尽快组织相关部门进行竣工验收，确保工程符合规定的建筑工程质量标准。规范项目工程抽查机制，定期检查在建项目执行情况，明确各部门验收职责及时间节点，确保项目安全、合法运营。
3.专项债券管理流程优化分析
该项目专项债券资金使用不规范，项目单位未设置专项债资金专用账户，未严格执行利息偿还计划。
项目单位可加强对专项债务的管理和监督，防范风险管控，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度，设置专项债资金专用账户，完善专用资金账户的管理。全面梳理债务情况，建立债务台账，详细记录债券发行金额、发行时间、到期时间、年利率、每年应偿还的本金和利息等信息。根据梳理结果和项目实际收益情况，制定切实可行的本息偿还计划。建立偿债资金保障机制，用于应对突发的偿债风险。
（三）成本核算分析
三门峡市中医院新院区迁建项目项目概算总金额100,468.76万元，完成投资额72,755.88万元，占概算比例72.42%，已支付36,486.59万元。
1.概算中工程费用72,666.82万元，该部分已完成投资额  60,617.02万元，占概算83.42%，实际支出金额27,200.00万元。
2.概算中医疗设备、设施购置费15,122万元，该部分已完成投资额4,636.14万元，占概算30.66%，实际支出金额2,449.35万元。
3.概算中工程建设其他费用8,806.28万元，该部分已完成投资额6,590.13万元，占概算74.83%，实际支出金额5,924.64万元。
4.概算中基本预备费用3873.66万元，该部分已完成投资额912.59万元，占概算23.56%，实际支出金额912.59万元。
该项目实际支出金额912.59万元。其中该项目燃气工程安装费13.62万元，高可靠性供电费用324.90万元，事前绩效评估费2万元，项目政府专项债券增发项目“一案两书”服务费2万元，新院区建设开工仪式布展费2.30万元，行政罚款567.77万元。行政罚款原因：三门峡市中医院未及时办理施工许可，未与施工单位、监理单位签订相关合同或安全生产协议开工建设行为，被三门峡市住房和城乡建设局于2023年5月27日责令停工整改，2023年9月4日，三门峡市住房和城乡建设局对三门峡市中医院以上行为罚款567.77万元。
（四）预期效果分析
1.预期降本情况
截至成本预算绩效分析基准日，该项目医疗设备、设施仅完成部分采购，2025年4月3日该项目进行了竣工初验，根据竣工初验反馈问题进行整改，截至目前尚未进行工程竣工验收，尚未进行工程竣工结算。未设定成本杠杆值，未对项目预期降本情况分析。
2.预期增效情况
根据以上对项目流程优化分析，可以带来以下效果：项目单位应对已完工项目，加快组织相关部门进行竣工验收。项目单位应设置专项债资金专用账户，规范、合理资金使用，该项目专项债券发债期限30年，严格执行本息偿还计划。项目单位应加快施工建设进度，提高使用预算资金支付率。
3.财政支出和标准分析
该项目计划总投资96,775.30万元，其中，财政预算资金34,775.30万元，专项债券资金62,000万元。截至成本预算绩效分析基准日，该项目尚未完工，尚未进行工程竣工结算，未分析项目标准支出。
4.管理优化分析
项目单位施工前应按规定进行工程、监理公开招标，在项目施工前应取得工程规划许可证、施工许可证，按照规定，项目单位要及时与施工单位签订专门的安全生产管理协议，避免造成不必要的成本支出。项目单位应及时组织相关单位对已完工项目进行验收，完善验收手续。
4、 [bookmark: _Toc29736]综合评价情况及评价结论	
[bookmark: _Toc11041][bookmark: _Toc6003]评价工作组坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法和因素分析法等方法，对项目相关内容进行调查、核实和分析。该项目绩效评价总得分76.72分，绩效评价等级为：中。
评价工作组对项目单位提供的招投标资料、合同资料、财务类资料、项目绩效资料等进行查阅，并进行问卷调查、实地查看，项目的实施，促进带动社会投资，促进当地医疗事业向高水平发展，提高医院基础设施建设。但也存在项目管理不到位、资金管理不规范等问题，需进一步改进。
[bookmark: _Toc25268][bookmark: _Toc11058][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc3352][bookmark: _Toc910][bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc20337]五、主要成效及经验
（一）项目实施成效
三门峡市中医院2023年开始先后与河南中医药大学、黑龙江中医药大学、天津中医药大学第一附属医院等高校和医疗机构建立了紧密的合作关系，加强人才、医疗资源等方面的合作。先后引进宋鹏鹏、张帅星等70余位高层次人才。同时立足医院实际，购置了一批满足医院运营发展需求的医疗设备设施，为三门峡市中医院新院区迁建项目建成投用运营奠定坚实的软、硬件基础。
（二）相关经验
[bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc6411]成立高层次项目建设领导小组，明确各成员单位责任分工；领导小组下设办公室负责综合协调和日常事务；同时成立项目指挥部并设立工作专班，分别负责规划手续协调办理和工艺流程现场施工协调，形成统筹推进与专业执行相结合的工作机制。
[bookmark: _Toc24671][bookmark: _Toc23712][bookmark: _Toc15652][bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc14566][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc25423][bookmark: _Toc25454][bookmark: _Toc5192]六、存在的问题和建议
[bookmark: _Toc17320]（一）存在问题
[bookmark: _Toc31834]1.项目管理不到位
该项目施工前未按规定进行工程、监理公开招标，项目施工前未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证。项目施工前未与施工单位约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全生产管理协议，未签订施工合同。未将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。
[bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc11341][bookmark: _Toc21119]2.部分建设工程未经竣工验收交付使用
该项目门诊医技科研住院综合楼（门诊医技部分）于2025年1月进入试运行阶段，门诊医技科研住院综合楼（科研住院部分）于2025年3月进入试运行阶段，交付使用前未经竣工验收。2025年4月3日，三门峡市中医院对该项目进行了竣工初验，目前正根据竣工初验反馈问题进行整改。
[bookmark: _Toc24232][bookmark: _Toc7388][bookmark: _Toc17088][bookmark: _Toc2948]3.项目建设进度滞后
该项目因施工手续不完善，致使项目停工整改半年，造成工程进度滞后，债券资金使用率偏低。该项目于2023年5月被国务院安委会督导组检查调研时发现项目未办理施工许可，未与施工单位、监理单位签订相关合同或安全生产协议开工建设行为，被三门峡市住房和城乡建设局于2023年5月27日责令停工整改。2023年12月21日取得施工许可证，项目复工。
[bookmark: _Toc20535][bookmark: _Toc25735][bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc107]4.项目资金使用不规范
该项目专项债券资金，存在用于支付南院区国有资产有偿使用费、专项债项目收益、专项债券利息的情况。项目单位未设置专项债资金专用账户。
[bookmark: _Toc17151][bookmark: _Toc4470]5.未严格执行利息偿还计划
[bookmark: _Toc4026][bookmark: _Toc12856]该项目专项债券发债期限30年，利息按计划每半年支付一次，截至2024年12月31日三门峡市财政局已付利息31,741,065元，三门峡市中医院向三门峡市财政局缴纳利息24,985,065元，分别在2023年12月19日支付利息10,133,000元，2024年7月31日支付利息14,852,065元，未严格执行利息偿还计划。
[bookmark: _Toc8829][bookmark: _Toc13110]6.绩效目标设置不完整、不清晰、不可衡量
该项目绩效目标设置存在不完整、不清晰、不可衡量的情况。如：未设置医疗设备购置相关的产出指标；社会成本、生态环境成本指标，指标值设定为“负面影响程度一般”，社会效益、生态效益指标值设定为“提升明显”“改善明显”，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
[bookmark: _Toc17684][bookmark: _Toc18474][bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc4036]（二）相关建议
1.加强项目管理，提升管理水平
一是应根据相关规定，项目施工前应取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。二是项目单位应严格遵守并执行国家、部门相关管理制度，项目主管单位要加强对各项目实施单位的动态跟踪、监督检查；建设单位要认真分析项目进度滞后原因，加快项目建设进度。
二是按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同管理与档案管理等各项工作。此外，因项目实施条件变化等原因导致专项债券资金无法及时有效使用时，应及时上报主管部门，按照《地方政府专项债券用途调整操作指引》的相关规定予以调整。
三是尽快组织相关部门进行竣工验收，确保工程符合规定的建筑工程质量标准。
2.完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。
加强对专项债务的管理和监督，防范风险管控，出台政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度，设置专项债资金专用账户，完善专用资金账户的管理。
3.严格执行专项债券利息偿还计划。
4.完善绩效目标，绩效指标值要清晰、可衡量。

河南国审会计师事务所有限公司
                           二〇二五年九月三十日
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